HestIA Relatório das tasks do Jira

Ricardo D'Ávila | Registro das implementações e da revisão de 21/10/2026

40 itens reconciliados com o Jira

Este documento lista as alterações feitas diretamente no projeto original, explica o efeito de cada task e registra os testes e os limites da validação. Inclui implementações novas, integrações, correções e trabalho anterior que foi preservado e reforçado.

> Situação do trabalho. O código foi implementado e revisado localmente. Isso não representa aceite de todas as tasks no Jira. Confiança, cobertura, fontes completas e configurações do grupo ainda exigem integração ou homologação. Nenhum status do Jira foi alterado nesta revisão; o código não foi enviado à develop.

Validação registrada

Java: 249 testes executados, 247 aprovados, zero falhas e zero erros; dois ignorados por dependerem de serviços externos.

Frontend: seis testes aprovados. Otimização em Python: oito testes aprovados.

Aprendizagem: 11 integrações reexecutadas após ampliar a verificação do vínculo de trilhas; todas passaram. Esses 11 testes já fazem parte da suíte Java, não são somados aos 249.

PostgreSQL 17 com PGVector: 23 migrações aplicadas; atualização incremental da versão 17 para 23 validada.

Aplicação iniciada em banco descartável: documentação da API respondeu HTTP 200; contexto sem autenticação respondeu HTTP 401.

Como ler as situações

"Implementada" descreve a entrega técnica local. "Configuração necessária" exige catálogo ou parâmetros aprovados. "Dependência externa" aponta trabalho de outro integrante. A maturidade segue a proposta 0.1 recebida, ainda sujeita à homologação do grupo.

Base de revisão: develop 90c9529, incluindo as alterações do PR104. O documento é um retrato da validação realizada, não uma consulta em tempo real ao Jira.

Origem e preenchimento dos registros

Identificação do que foi informado manualmente e do que foi efetivamente capturado pela plataforma.

SCRUM-390 | Implementar identificação e persistência da origem

Implementada

Implementação. Origem MANUAL/PLATAFORMA/DESCONHECIDA persistida; captura interna com evento idempotente.

Impacto. Distingue autorrelato e captura sem reclassificar histórico sem prova.

SCRUM-391 | Implementar preenchimento dos dados conhecidos

Implementada

Implementação. Contexto autenticado e ferramentas autorizadas preenchem formulário /utilizacoes/registros.

Impacto. Reduz preenchimento sem inventar tokens, custo, modelo ou finalidade.

SCRUM-392 | Validar dados antes da persistência

Implementada

Implementação. Validação de valores observados, usuário ativo, empresa, datas e estouro de tokens.

Impacto. Impede persistência de entradas inválidas e atribuição a terceiros.

SCRUM-393 | Exibir origem e testar registros manuais e automáticos

Implementada

Implementação. Origem na resposta e tela; cenários manual/capturado e idempotência.

Impacto. Permite interpretar a abrangência do registro.

Onde conferir. /utilizacoes/registros e GET /registros-uso-ia/contexto. O menu inclui Registros e origem. Os testes cobrem captura, origem, idempotência e identidade da sessão.

BFF e visão consolidada de maturidade

Integração da interface com o backend, preservando autorização, versões e ausência de dados.

SCRUM-422 | Avaliar e registrar a decisão arquitetural do BFF

Implementada

Implementação. ADR-002 registra uso do Express existente como BFF e backend como autoridade.

Impacto. Evita serviço duplicado e regra de negócio no navegador.

SCRUM-423 | Implementar contrato e agregação da maturidade

Implementada; integração externa pendente

Implementação. Consulta consolidada tipada com notas elegíveis, evidências, fontes e versões.

Impacto. Oferece contrato para a cobertura do PR94; não assume o calculador do colega.

SCRUM-424 | Integrar evolução, cobertura e confiança

Implementação local; aceite dependente

Implementação. Histórico, comparação compatível, cobertura e porta de confiança; ausente classificador retorna NAO_CLASSIFICADA.

Impacto. Aceite completo exige 427/428 e integração da cobertura 396.

SCRUM-425 | Implementar autorização e indisponibilidade parcial

Implementada

Implementação. Escopo por usuário, empresa e departamento; erros explícitos, ausência não vira zero.

Impacto. Evita vazamento e apresentação de dado incompleto como definitivo.

SCRUM-426 | Integrar o frontend ao BFF

Implementada; homologação conjunta

Implementação. Frontend chama BFF com sessão real, resultados e histórico.

Impacto. Remove caminho demonstrativo do indicador; confiança aguarda fornecedor.

Contrato e arquitetura. ADR-002 documenta a decisão. /indicadores/maturidade/consulta-consolidada, /apuracoes e /evolucao expõem resultado, histórico e comparação; o BFF aplica a sessão autenticada.

Metodologia e fórmulas dos indicadores

Implementação da especificação de notas recebida, com regras e fontes identificáveis.

SCRUM-431 | Mapear e documentar cálculos dos indicadores

Implementada como proposta 0.1

Implementação. Oito fatores conforme documento de métricas recebido.

Impacto. Notas mantêm fórmulas e limitações; não são publicação oficial homologada.

SCRUM-432 | Documentar fontes, requisitos e tipos de resultado

Implementada

Implementação. Metodologia expõe fonte, unidade, natureza, mínimos, ausências e dados necessários.

Impacto. Identifica fontes indisponíveis em vez de estimar valores sem suporte.

SCRUM-433 | Implementar versionamento das regras

Implementada

Implementação. Versões de cálculo, pesos e parâmetros preservadas na apuração com hash.

Impacto. Nova regra não altera silenciosamente o histórico.

SCRUM-434 | Disponibilizar metodologia na API e no frontend

Implementada

Implementação. API e página legível de metodologia junto ao resultado.

Impacto. Permite verificar composição e limites sem consultar código.

SCRUM-435 | Implementar fórmula e preparação dos dados de produtividade

Implementada como proposta 0.1

Implementação. Produtividade depende de tempo de entrega, tipo de issue e meta configurada.

Impacto. Quantidade de usos de IA não substitui evidência de produtividade.

Limite da interpretação. As notas seguem a proposta 0.1. Não há publicação oficial de maturidade sem fontes suficientes, parâmetros aprovados e validação do grupo.

Períodos, confiança e composição

Comparações e resultados precisam representar períodos, fontes e regras compatíveis.

SCRUM-436 | Implementar cálculo por período

Implementada

Implementação. Filtros de período e escopo nas fontes e comparação entre períodos compatíveis.

Impacto. Impede misturar populações, versões e períodos incompatíveis.

SCRUM-437 | Integrar classificação de confiança

Adaptador implementado; dependência externa

Implementação. ConfiancaIndicadoresPort recebe resultado e integra classificador 427/428 quando disponível.

Impacto. Sem implementação de Luccas informa não classificada; não há classificador oficial paralelo.

SCRUM-438 | Disponibilizar composição na API e no frontend

Implementada; homologação conjunta

Implementação. Composição, fatores e metodologia na API e frontend.

Impacto. Global ausente continua nulo; parcial é exploratório e identificado.

SCRUM-439 | Validar o cálculo com cenários conhecidos

Implementada

Implementação. Cenários conhecidos dos oito fatores, composição e erros matemáticos.

Impacto. Verifica fórmulas do documento e ausência de denominador/amostra.

Onde conferir. A página de maturidade reúne fatores, avisos, metodologia, histórico e comparação. /maturidade/metodologia/detalhes apresenta as regras em linguagem legível.

Elegibilidade e qualidade dos dados

Diagnóstico de dados válidos, inconsistências, duplicidade, origem e suficiência da amostra.

SCRUM-440 | Implementar validação dos registros elegíveis

Implementada

Implementação. Elegibilidade por registro e requisitos específicos dos fatores.

Impacto. Entrega evidências à cobertura sem substituir o calculador de Knorre.

SCRUM-441 | Implementar detecção de inconsistências e duplicidades

Implementada

Implementação. Inconsistências e duplicidades diagnosticadas sem apagar registros.

Impacto. Dados inválidos não entram silenciosamente no cálculo.

SCRUM-442 | Implementar cobertura e sinalização de problemas

Implementada no escopo atribuído

Implementação. Cobertura técnica da amostra observada e motivos; origem desconhecida sinalizada.

Impacto. Não confunde essa razão com cobertura populacional ou cobertura ponderada de fatores do PR94.

SCRUM-443 | Bloquear resultados sem dados mínimos

Implementada

Implementação. Bloqueio de cálculo sem dados mínimos; fatores não elegíveis não publicam score definitivo.

Impacto. Ausência não recebe nota zero; parâmetros continuam proposta não homologada.

SCRUM-444 | Testar diferentes condições de qualidade

Implementada

Implementação. Testes de isolamento, período, duplicidade, qualidade e mínimos em H2/PostgreSQL.

Impacto. Inclui restrição de gestor ao departamento e migração incremental.

Integração com Knorre. O diagnóstico fornece evidências e motivos ao calculador de cobertura. Cobertura técnica dos registros observados não equivale à cobertura populacional ou à cobertura ponderada de fatores.

Certificações e acionamento das trilhas

Persistência do aprendizado, concessão de certificações e ciclos de capacitação baseados em evidências.

SCRUM-484 | Modelar certificação e histórico do usuário

Implementada; configuração necessária

Implementação. Definições versionadas de certificação, requisitos e histórico de concessões com provas.

Impacto. ADMIN publica critérios compatíveis com 483; não se inventa certificação sem definição.

SCRUM-485 | Implementar concessão automática de certificação

Implementada; configuração necessária

Implementação. Eventos de aprendizagem concedem por requisitos reais, de forma idempotente.

Impacto. Reprocessamento explícito atende definições publicadas após a aprendizagem; sem XP extra inventado.

SCRUM-489 | Modelar trilha adaptativa e progresso

Implementada

Implementação. Trilhas, etapas, inscrições, status e progresso persistidos.

Impacto. Conteúdo iniciado fica em andamento; trilha automática exige avaliação compatível.

SCRUM-490 | Implementar motor de acionamento das trilhas

Implementada; catálogo necessário

Implementação. Motor usa ocorrências confirmadas, recorrência e reprovação; ciclos e evidências deduplicados.

Impacto. Não toma REQUER_REVISAO isolado como falha; sem conteúdo/avaliação cria pendência explicada.

Requisitos de ativação. ADMIN publica questionários e definições de certificação. Tema sem conteúdo e avaliação compatível gera pendência de catálogo; o motor não cria trilha vazia nem inventa critérios.

Histórico e avaliação da aprendizagem

Conclusões, avaliações e tentativas mantêm vínculo com usuário, empresa, conteúdo e versão.

SCRUM-491 | Integrar trilhas ao histórico de microtreinamentos

Implementada

Implementação. Conclusões vinculadas à trilha com usuário, empresa, conteúdo e datas; porta da efetividade.

Impacto. Acrescenta contexto à 527 sem alterar cálculo de recorrência do Knorre.

SCRUM-495 | Modelar resultado da avaliação de aprendizagem

Implementada

Implementação. Catálogo, ciclos, tentativas e snapshots versionados do questionário.

Impacto. Preserva resultado original, autoria, critérios e histórico de novas tentativas.

SCRUM-496 | Implementar registro e correção da avaliação

Implementada

Implementação. Servidor corrige cinco questões, aprovação 80%, três tentativas por ciclo e reforço autorizado.

Impacto. Não expõe gabarito da tentativa aberta e não consome envio inválido.

Regras implementadas. Cinco questões, pesos iguais, aprovação com 80% e até três tentativas finalizadas por ciclo. Envio inválido não consome tentativa. Após três reprovações, é necessário reforço e liberação autorizada. O gabarito não é exposto antes da finalização.

Revisão de respostas e autorização

Status editorial, validade, acesso administrativo e proteção na recuperação e reutilização.

SCRUM-500 | Modelar revisão, status e versionamento das respostas

Implementada

Implementação. Estados de revisão, validade, justificativa, responsável, hash e versão.

Impacto. Edição exige revisão e invalida vetor; retirada é terminal para a publicação.

SCRUM-502 | Implementar API de administração das respostas reutilizáveis

Implementada

Implementação. API administrativa paginada e isolada para consulta/revisão.

Impacto. Aprovação exige conteúdo, perfis, validade e ausência de sensibilidade.

SCRUM-518 | Integrar administração das respostas ao backend

Implementada; visual final é de Kevin

Implementação. Adaptadores e página funcional /administracao/respostas.

Impacto. Integra backend sem substituir o desenvolvimento visual das 514-517.

SCRUM-531 | Aplicar filtros de empresa e perfil na recuperação

Existente na develop; reforçada e testada

Implementação. Filtros de empresa/perfil antes do LIMIT; revalidação das fontes do modelo.

Impacto. Somente contexto autorizado segue à geração; histórico também revalida.

SCRUM-532 | Bloquear respostas inelegíveis ou retiradas

Implementada

Implementação. Status e expiração filtrados antes do limite e na recuperação/reutilização.

Impacto. Bloqueia conteúdo retirado, bloqueado, em revisão ou expirado.

SCRUM-533 | Registrar decisões de autorização e bloqueio

Implementada

Implementação. Decisões de recuperação persistidas em transação própria; consulta ADMIN por empresa.

Impacto. Preserva evidência dos bloqueios sem registrar pergunta ou conteúdo no log de decisão.

Onde conferir. /administracao/respostas e /api/admin/respostas. Decisões de recuperação são consultáveis por ADMIN em /auditoria/decisoes-recuperacao, sempre no escopo da empresa.

RAG, história de autorização e entrega

Orquestração das respostas com fontes autorizadas e identificação do que ainda depende de validação.

SCRUM-462 | Integrar frontend da inovação ao BFF

Implementada; provedor a configurar

Implementação. Tela RAG ligada ao BFF e histórico do autor; ações revalidam fontes.

Impacto. Remove respostas e ganhos demonstrativos do caminho integrado.

SCRUM-463 | Integrar BFF ao fluxo RAG e PGVector

Implementada; provedor a configurar

Implementação. Orquestra buscador PGVector existente, fontes autorizadas e gerador no servidor.

Impacto. Sem fonte não gera; chamada paga real não foi executada na validação.

SCRUM-482 | US90 - Restringir a recuperação de respostas por autorização e elegibilidade

História agrupadora; homologação pendente

Implementação. Revisão integrada de 531/532/533 e autorização do fluxo RAG.

Impacto. Não é implementação extra nem autorização para encerrar a história no Jira.

SCRUM-467 | Entrega 2 - Ricardo

Material existente; entrega acadêmica pendente

Implementação. Pacotes/PDFs das duas disciplinas produzidos anteriormente; relatório atual acompanha esta revisão.

Impacto. ZIPs anteriores não incorporam automaticamente este novo código. Submissão acadêmica não realizada.

Configuração do RAG. O backend exige OPENAI_API_KEY e hestia.rag.modelo. A instrumentação de uso requer ferramenta autorizada configurada. Os testes usaram gerador simulado; não houve chamada paga ao provedor real.

Revisão, integrações e rastreabilidade

Compatibilidade com os demais integrantes

Kevin. A conciliação com a develop preservou a tela e a rota de ocorrências do PR104. As telas de microtreinamento foram reutilizadas com adaptadores. A página de revisão é funcional, mas a elaboração visual das SCRUM-514 a 517 continua com seu responsável.

Knorre. Os cálculos de recorrência e efetividade das 525 a 528 e os sinais de qualidade da 501 foram preservados. A SCRUM-491 acrescenta contexto de trilha por uma interface de integração. O PR94 da cobertura não possui arquivos alterados em comum com esta entrega, mas sua integração funcional ainda precisa ser concluída e testada.

Luccas. A confiança entra por ConfiancaIndicadoresPort. Sem o classificador das SCRUM-427/428, o resultado informa NAO_CLASSIFICADA. Não foi criado um classificador oficial concorrente.

Limite da revisão. Foram avaliadas as referências e os PRs disponíveis durante o trabalho. Ausência de sobreposição de arquivos não garante compatibilidade com alterações futuras ou código ainda não publicado pelos colegas. A revisão independente do grupo continua necessária para o merge.

Migrações adicionadas

V18. Trilhas, etapas, inscrições, progresso e vínculo com conclusões.

V19. Aprendizagem versionada, leituras, ciclos, tentativas e certificações.

V20. Ciclos automáticos de trilha e evidências dos gatilhos.

V21. Origem dos registros e avanço do conteúdo.

V22. Revisões, validade e auditoria das decisões de acesso.

V23. Histórico das interações RAG e apurações de maturidade preservadas.

Documentação e evidências no projeto

docs/scrum/REVISAO-FINAL-SPRINT-RICARDO-2026-10-21.md - matriz das 40 tasks e limites do aceite.

docs/scrum/CONTRATOS-INTEGRACAO-SPRINT-RICARDO.md - rotas, permissões, entradas e configuração.

docs/architecture/ADR-002-bff-integracao-sprint3.md - decisão arquitetural.

docs/scrum/ESCOPO-JIRA-RICARDO-2026-10-21.json - escopo e referências de produto consultados.

docs/scrum/VALIDACAO-SPRINT-RICARDO-2026-10-21.json - resumo estruturado da validação.